德明技術學院圖書二館整修暨附屬工程規劃設計及監造時程表
                                                                                                                                                   94.4.20    94.6.16更新
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	設計發包及簽約
	確認設計圖

（含修改及完成設計圖）
	營造包邀標及發包作業
	工期
	複評送件日
	內裝設備招標、決標、簽約、送貨及安裝
	圖書二館

遷移
	公告評鑑學校名單


	實地評鑑期間



	日

數
	
	日

數
	40日
	日

數
	15日
	日

數
	120日

（4個月）
	日

數
	
	日

數
	招標40日

送貨及完工60日

共100日
	日

數

	預計

30日
	日

數
	
	日

數
	為期

63天

	到期日
	94.5.6
	到期日
	94.6.15
	到期日
	94.6.30
	到期日
	94.10.30
	到期日
	94年10月5日

截止申請

（申請時改制科大之檢查表一併檢送，有關二館面積必須填列）


	開始作業日
	94.7.20


	到

期

日

	94.11.30
	
	94.10.20
	
	94.11.8-95.1.10


說明：

1、 經詢工期預計約6個月，如要配合教育部到校複評日，屆時需加速趕工（務使工期縮短為4個月），否則會來不及，即使勉強完工也需預留二館內裝及書籍遷移時間。

   2、94.11.8-95.1.10教育部會到校評鑑，依規定在評鑑前圖書館二館必須搬遷完成。

3、95.2.15前公布複評結果。

4、圖書館二線資源遷移搬運、上架需耗時10個工作天。
5、圖書二館整修營造工程，規定得標商於簽約日起90日曆天內，完成3樓以上裝修及電梯工程，並得先行驗收及使用該場所。
